


УТВЕРЖАЮ
Директор ЧПОУ «НКТ имени А.Н.Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза»

 Т.А.Попова

«25» февраля 2019г.

ПЛАН
подготовки демонстрационного экзамена (ДЭ)
по компетенции «Администрирование отеля» в 2019 году

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Анализ наличия в техникуме оборудования, инструментов, мебели расходных материалов согласно инфраструктурного листа для проведения ДЭ по компетенции Администрирование отеля.	До 01 марта	Фомина Т.А., Белова Л.А.
2.	Составление плана и сметы закупок необходимого оборудования инструмента мебели расходных материалов для проведения ДЭ по компетенции Администрирование отеля	До 05 марта	Белова Л.А.
3.	Обучение экспертов проведения ДЭ	До 01 апреля	Фомина Т.А.
4.	Формирование регламента проведения ДЭ в соответствии с методикой и другими нормативными документами Союза.	До 05 апреля	Белова Л.А., Матвиенко Л.А.
5.	Разработка плана проведения ДЭ	До 05 апреля	Белова Л.А.
6.	Оформление заявки на назначения Главного Эксперта ДЭ	До 01 апреля	Фомина Т.А.
7.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума.	До 15 марта	Белова Л.А., Трауш Ж.В.
8.	Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	До 01 апреля	Белова Л.А.
9.	Ознакомление участников ДЭ с Положением об организации проведения ДЭ	До 03 апреля	Белова Л.А.
10.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ в системе eSim, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	До 05 апреля	Белова Л.А.
11.	Закупка необходимого оборудования, инструмента, мебели, расходных материалов для проведения ДЭ согласно плану систем закупок	До 08 апреля	Шрейбер Г.И., Фомина Т.А., Щербакова Н.А.
12.	Формирование экспертной группы. Направление списка экспертов в адрес Союза.	До 05 апреля	Фомина Т.А.
13.	Организация деятельности Экспертной группы	В течение ДЭ	Фомина Т.А.
14.	Застройка площадки для проведения ДЭ. Настройка оборудования.	До 15 апреля	Матвиенко Л.А. Митюк Е.В., Борцова Н.И.
15.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой	15 апреля	Эксперты

16.	Ознакомление участников ДЭ с рабочим местом, проверка и подготовка оборудования и материалов, ознакомление с программой (после жеребьевки и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ)	15 апреля	Эксперты
17.	Проведение демонстрационного экзамена	15-16 апреля	Эксперты
18.	Обеспечение онлайн - трансляции проведения ДЭ	15-16 апреля	Понькин Д.А.
19.	Завершение ДЭ и внесение оценок CIS	16 апреля	Главный эксперт
20.	Анализ результатов ДЭ	22 апреля	Попова Т.А., Бегунова С.Ф., Фомина Т.А., Белова Л.А., Преподаватели.