


УТВЕРЖАЮ

Директор ЧПОУ «НКТ имени А.Н.Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза»

 Т.А.Попова

«20» марта 2019г.

ПЛАН
подготовки демонстрационного экзамена (ДЭ)
по компетенции «Предпринимательство» в 2019 году

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Анализ наличия в техникуме оборудования, инструментов, мебели расходных материалов согласно инфраструктурного листа для проведения ДЭ по компетенции Предпринимательство	До 20 марта	Фомина Т.А., Бессараб О.В.
2.	Составление плана и сметы закупок необходимого оборудования инструмента мебели расходных материалов для проведения ДЭ по компетенции Предпринимательство	До 20 марта	Фомина Т.А., Бессараб О.В.
3.	Оформление документации на сертификацию Центра проведения ДЭ по компетенции Предпринимательство	До 26 марта	Фомина Т.А., Бессараб О.В., Трауш Ж.В.
4.	Обучение экспертов проведения ДЭ	До 20 апреля	Бегунова С.Ф., Бессараб О.В.
5.	Формирование регламента проведения ДЭ в соответствии с методикой и другими нормативными документами Союза.	До 26 апреля	Бессараб О.В., Фахретдинова Л.Р.
6.	Разработка плана проведения ДЭ	До 2 мая	Бессараб О.В.
7.	Оформление заявки на назначения Главного Эксперта ДЭ	До 20 апреля	Фомина Т.А.
8.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума.	До 10 апреля	Фахретдинова Л.Р., Трауш Ж.В.
9.	Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	До 30 апреля	Бурматова С.И.
10.	Ознакомление участников ДЭ с Положением об организации проведения ДЭ	До 30 апреля	Бессараб О.В.
11.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ в системе eSim, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	До 05 мая	Бурматова С.И.
12.	Закупка необходимого оборудования, инструмента, мебели, расходных материалов для проведения ДЭ согласно плану систем закупок	До 10 мая	Бессараб О.В., Шрейбер Г.И.
13.	Формирование экспертной группы. Направление списка экспертов в адрес Союза.	До 01 мая	Бессараб О.В., Фахретдинова Л.Р.
14.	Организация деятельности Экспертной группы	В течение ДЭ	Бессараб О.В.

15.	Застройка площадки для проведения ДЭ. Настройка оборудования.	До 27 мая	Фахретдинова Л.Р. Щигорева М.А., Понькин Д.М.
16.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой	27 мая	Эксперты
17.	Ознакомление участников ДЭ с рабочим местом, проверка и подготовка оборудования и материалов, ознакомление с программой (после жеребьевки и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ)	27 мая	Эксперты
18.	Проведение демонстрационного экзамена	28 мая	Эксперты
19.	Обеспечение онлайн - трансляции проведения ДЭ	28 мая	Понькин Д.А.
20.	Завершение ДЭ и внесение оценок CIS	28 мая	Главный эксперт
21.	Анализ результатов ДЭ	30 мая	Попова Т.А., Бегунова С.Ф., Фомина Т.А., Бессараб О.В., Преподаватели.