


УТВЕРЖАЮ
Директор ЧПОУ «НКТ имени А.Н.Косыгина
Новосибирского облпотребсоюза»

 Т.А.Попова

«20» марта 2019г.

ПЛАН
подготовки демонстрационного экзамена (ДЭ)
по компетенции «Туризм» в 2019 году

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Анализ наличия в техникуме оборудования, инструментов, мебели расходных материалов согласно инфраструктурного листа для проведения ДЭ по компетенции Туризм	До 20 марта	Фомина Т.А., Козаренко А.П.
2.	Составление плана и сметы закупок необходимого оборудования инструмента мебели расходных материалов для проведения ДЭ по компетенции Туризм	До 20 марта	Фомина Т.А., Козаренко А.П.
3.	Оформление документации на сертификацию Центра проведения ДЭ по компетенции Туризм	До 26 марта	Фомина Т.А., Козаренко О.В., Трауш Ж.В.
4.	Обучение экспертов проведения ДЭ	До 20 апреля	Бегунова С.Ф., Козаренко А.П.
5.	Формирование регламента проведения ДЭ в соответствии с методикой и другими нормативными документами Союза.	До 26 апреля	Козаренко А.П.
6.	Разработка плана проведения ДЭ	До 2 мая	Козаренко А.П.
7.	Оформление заявки на назначения Главного Эксперта ДЭ	До 20 апреля	Фомина Т.А.
8.	Размещение документации по проведению ДЭ на сайте техникума.	До 10 апреля	Козаренко А.П., Трауш Ж.В.
9.	Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	До 30 апреля	Козаренко А.П.
10.	Ознакомление участников ДЭ с Положением об организации проведения ДЭ	До 30 апреля	Козаренко А.П.
11.	Регистрация всех заявленных участников ДЭ в системе eSim, обеспечение заполнения всеми участниками личных профилей	До 05 мая	Козаренко А.П.
12.	Закупка необходимого оборудования, инструмента, мебели, расходных материалов для проведения ДЭ согласно плану систем закупок	До 10 мая	Козаренко А.П., Шрейбер Г.И.
13.	Формирование экспертной группы. Направление списка экспертов в адрес Союза.	До 01 мая	Козаренко А.П., Фомина Т.А.
14.	Организация деятельности Экспертной группы	В течение ДЭ	Козаренко А.П.
15.	Застройка площадки для проведения ДЭ. Настройка оборудования.	До 27 мая	Матвиенко Л.А. Щигорева М.А.,

			Понькин Д.М.
16.	Распределение рабочих мест участников ДЭ на площадке в соответствии с жеребьевкой	27 мая	Эксперты
17.	Ознакомление участников ДЭ с рабочим местом, проверка и подготовка оборудования и материалов, ознакомление с программой (после жеребьевки и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ)	27 мая	Эксперты
18.	Проведение демонстрационного экзамена	28 мая	Эксперты
19.	Обеспечение онлайн - трансляции проведения ДЭ	28 мая	Понькин Д.А.
20.	Завершение ДЭ и внесение оценок CIS	28 мая	Главный эксперт
21.	Анализ результатов ДЭ	30 мая	Попова Т.А., Бегунова С.Ф., Фомина Т.А., Козаренко А.П., Преподаватели.